


# Le FTTH à Rueil-Malmaison

## 08/11/2022




## Etat des lieux de la commune de Rueil-Malmaison


### Taux de couverture commune de Rueil-Malmaison hors immeubles neufs




### Reste à faire commune



### Détail du reste à faire ORANGE



### Evolution du reste à faire



### Evolution couverture Fibre commune Rueil-Malmaison



- Orange a terminé toutes les armoires de rue à poser
- Nous sommes en cours de publication des zones arrières concernant la rue Ducis (échéance fin d'année)
- 55 % du reste à faire de la commune sont des constructions neuves
- Le reste à faire Orange sera déployé le plus tôt possible avec l'ambition de rendre éligibles 100% des logements.
- 250 logements sont en refus syndic



# RÉUNION PUBLIQUE RUEIL-MALMAISON

LE 8 NOVEMBRE 2022

01

# DÉPLOIEMENTS


# 01

## LES AVANCÉES DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION

- **Relance formelle des déploiements par XpFibre92**
  - ✓ Choix d'un prestataire pour la réalisation des travaux et contractualisation
  - ✓ Objectifs fixés sur l'ensemble du département
  - ✓ Lancement des premières prises de contact avec les copropriétés durant l'été
- **Un travail de rationalisation poursuivi sur le réseau existant**
  - ✓ 111 nouveaux logements ont été rendus éligibles à la fibre optique depuis le 1<sup>er</sup> janvier sur la base du réseau existant
  - ✓ Progression du nombre de clients (+ 1 500 nouveaux logements raccordés)

01

## LE PROCESSUS À SUIVRE POUR LA RÉALISATION DES DÉPLOIEMENTS



# 01

## LES AVANCÉES DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION

- **Les points d'avancement sur la commune de Rueil-Malmaison depuis cet été**
  - ✓ 41 adresses déjà traitées (161 logements à raccordement)
    - 20 adresses en cours d'étude après visite technique (93 logements)
    - 9 adresses sur lesquelles les travaux sont à lancer (58 logements)
    - 5 adresses sur lesquelles nous sommes en attente du dossier technique amiante (34 logements)
    - 6 adresses sur lesquelles la copro à refuser le fibrage à date (34 logements)
  - ✓ Etude lancée début octobre sur la partie pavillonnaire du quartier du Plateau (135 logements) – Rue du plateau. Allée des Bergers. Allée du Val d'Or. Avenue Beau Site. Avenue du 18 juin 1940. Avenue du Mont Valérien. Avenue du Président Pompidou. Route de l'Empereur. Rue de la Chapelle

# 01 LA PRÉPARATION DU DÉPLOIEMENT

- **Les prérequis du déploiement**
  - ✓ Etablir un dossier technique amiante si l'immeuble date d'avant 1<sup>er</sup> juillet 1996
  - ✓ Adopter une résolution autorisant la signature d'une convention
  - ✓ Signature d'une convention immeuble autorisant le déploiement et l'exploitation de l'infrastructure de fibre dans l'immeuble
  - ✓ En cas de pré-fibrage réalisé des parties communes : transmettre à XpFibre le dossier ouvrage exécuté de l'infrastructure posée (notamment les plans de casage des fibres)

01

## LA NÉCESSITÉ POUR XPFIBRE D'ENTRER EN CONTACT AVEC LES COPROPRIÉTAIRES

- XpFibre92 dispose d'un poule d'adresses cibles mais ne dispose pas forcément de contacts pour entrer en contact avec le syndic de copropriété
  - ✓ La prise de contact avec la copropriété est fondamental pour arriver à la signature de la convention et assurer la prise de RDV
  - ✓ Mise en place d'un formulaire de contact destiné aux collectifs de 4 logements et plus pour recenser les contacts au niveau des copropriétés



<https://forms.office.com/r/PN7kWC0NgA>

01

## LA NÉCESSITÉ POUR XPFIBRE D'ENTRER EN CONTACT AVEC LES COPROPRIÉTAIRES


- **Deux outils mis également à la disposition des syndics et des promoteurs**
  - ✓ Pour les immeubles déjà construits : [collectifs-patrimoine-FTTH@xpfibre.com](mailto:collectifs-patrimoine-FTTH@xpfibre.com)
  - ✓ Pour les immeubles en cours de construction : <https://xpfibre.com/promoteur-amenageur#nouveau>

02

## VIE DU RÉSEAU

02

## GESTION DES INCIDENTS SUR LE RÉSEAU VOTRE INTERLOCUTEUR DEMEURE VOTRE OPÉRATEUR




## 02 DÉGRADATIONS DU RÉSEAU

- **Mise en place par XpFibre d'un outil de signalement des dégradations sur le réseau**
  - ✓ Assurer une prise en charge des dégradations notoires du réseau
  - ✓ Permettre à chaque citoyen de déclarer un dommage ayant ou non un impact sur sa connectivité
  - ✓ Formulaire disponible sur le site internet de XpFibre



02

## QUELQUES RÉPARATIONS EFFECTUÉES GRÂCE À CET OUTIL



02

## QUELQUES RÉPARATIONS EFFECTUÉES GRÂCE À CET OUTIL



erqile

